Grupp nr: 2

- Nina Hedman, ni.hedman@gmail.com
- Victor Sago, victorsago01@gmail.com
- Pontus Sandliden, pontussandliden@hotmail.com
- Annika Svedin, annika.svedin@gmail.com
- Felix Törnqvist, felix.trnqvist@gmail.com

Planering från föregående redovisning

- Skapa den nya strukturen för att testerna skall fungera hos alla
- Klara med de kommandon och dess tester vi påbörjat och hittills planerat att implementera
- Bestämma vad mer vi vill implementera


Kommandon och funktioner


- !! Pontus
- !+ Pontus, Nina
- mf Pontus, Nina
- cd Annika
- pwd Nina
- cp Felix
- file Victor
- Is Victor
- touch Felix
- fpad Annika
- mkdir Pontus

Status: Nina Hedman

- Metod och tester för att kolla så att filnamnen är korrekt
 - ej mellanslag
 - filändelse .txt
 - ogiltiga tecken)
- Refaktorering av metoden command i CommandPromt riktiga kommandon
- @Before i CommandPromptTest och FileManager_InputControlTest







Branch: CommandPromt ▼

Naicah committed 4 days ago

 Commits on Oct 17, 2016 Red3 added 蠡 f448b71 Naicah committed an hour ago Commits on Oct 14, 2016 Check for invalid characters in FileManager and their tests in FileMa... È 62996c3 Naicah committed 3 days ago @Before in CommandPromptTest and FileManager_InputControlTest, $\langle \rangle$ Naicah committed 3 days ago Commits on Oct 13, 2016 Added test for filename with no space in FileManagerInputControlTest ... <> 44e8a32 Naicah committed 4 days ago Created test correctFileName_noSpaces and implementaed functionality ... ŝ <> 64a541c Naicah committed 4 days ago ToDo-list for input controls in FileManager, and adde all commands in... $\langle \rangle$ Naicah committed 4 days ago Merge branch 'FSO-tests' of https://github.com/VictorSago/INTE2016Pro... <> b1dea4f Naicah committed 4 days ago Added tests for CommandPrompt and added functionality to Command Q1 Ê <> Prom... ··· Naicah committed 4 days ago Merge branch 'FSO-tests' of https://github.com/VictorSago/INTE2016Pro... <> 71063fe Naicah committed 4 days ago removed .gradle c138230 Naicah committed 4 days ago Merge branch 'FSO-tests' of https://github.com/VictorSago/INTE2016Pro.. f5774ce <> Naicah committed 4 days ago Merge branch 'FSO-tests' of https://github.com/VictorSago/INTE2016Pro... d93a508 <> •••

Status: Pontus Sandliden


- Skapat metod för att skapa String av valfri längd som slutar på .txt
- Skapat tester för kontroll utav längden på filnamn
- Skapat kontroll för längd utav filnamn
- Refaktorering av metoden command i CommandPromt riktiga kommandon
- Lagt till kommando för att få string utav 20 senast använda komandon
- Skapat tester för 20 senaste komandon komandot




Commits on Oct 17, 2016



Commits on Oct 16, 2016



Commits on Oct 13, 2016








Status: Annika Svedin

Efter förra onsdagens möte har den mesta tiden gått till att skissa på arkitekturen för "fakefilsystemet"












Efter förra onsdagens möte har den mesta tiden gått till att skissa på arkitekturen för "fakefilsystemet"

Status: Felix Thörnqvist

- Börjat på
 FakeFileSystemAdapter och då
 också implementerat
 FakeDirectory och FakeFile som
 ärver av FakeFSO
- FSO = File System Object







Status: Victor Sago

Branch: master Commits on Oct 14, 2016 @VictorSago Reverting the changes to test package name VictorSago committed 3 days ago @VictorSago Optimising CommandPromptTest with an @Before VictorSago committed 3 days ago @VictorSago Commits on Oct 16, 2016 @VictorSago Simplest possible class structure for FSObjects. Only three classes: ...

VictorSago committed 22 hours ago @VictorSago

New structure for FSObjects VictorSago committed 2 days ago Commits on Oct 14, 2016 @VictorSagoRevertin the changes to test package nameVictorSago committed 3 days ago

@VictorSago
Optimising CommandPromptTest with an @Before
VictorSago committed 3 days ago
@VictorSago
Refactoring package structure
VictorSago committed 3 days ago
@VictorSago
Refactoring package structure for test packages
VictorSago committed 3 days ago

Commits on Oct 13, 2016

@VictorSago
Refactoring
VictorSago committed 4 days ago

@VictorSagoMöjlighet att avsluta huvudprogrammetVictorSago committed 4 days ago@VictorSagoKommdnterade bort koden som inte fungerarVictorSago committed 4 days ago

Planering

- Färdigställa strukturen för att testerna skall fungera hos alla
- Kontroll av mappnamn
- Färdigställa!!
- Implementera !+